
会泽县钟屏街道小菜园乡村旅游示范村建设项目

实

施

方

案
建设单位：会泽县人民政府钟屏街道办事处

编制单位：中城科泽工程设计集团有限责任公司
编制日期：2023年11月

会泽县钟屏街道小菜园乡村旅游示范村建设项目

项目建设单位：会泽县人民政府钟屏街道办事处

建设地点：钟屏街道以则社区小菜园

建设期限：2024年1月—2024年9月     

编制单位（章）： 中城科泽工程设计集团有限责任公司

实施方案编制人员：

陈尊义  常仁进  罗月标  宋煦亚  

[image: image3]               

[image: image4]
[image: image5]
目录
- 1 -第一章 基本情况


- 1 -1.1、项目概况


- 3 -1.2、 编制目的、依据、原则


- 5 -1.3、 主要结论及建议


- 8 -第二章 项目建设必要性和可行性


- 8 -2.1、项目建设背景


- 10 -2.2、项目建设必要性


- 11 -2.3、项目建设可行性分析


- 12 -第三章  工程设计方案


- 12 -3.1、污水治理方案


- 15 -3.2、管道抗震与管道设计


- 18 -3.3、排水管道施工方法选择


- 22 -3.4、道路工程设计方案


- 22 -3.5、休闲观光滨水休憩带设计方案


- 23 -第四章 投资预算及资金来源


- 23 -4.1、投资预算的编制依据


- 23 -4.2、投资预算、资金来源


- 23 -第五章 施工进度计划及招投标方案


- 23 -5.1、施工进度计划


- 24 -5.2、招投标方案


- 24 -第六章 环境影响评价


- 24 -6.1、环境标准


- 25 -6.2、项目环境影响分析


- 27 -6.3、环境影响评价结论


- 27 -第七章 运作方式、利益联结及分配机制


- 27 -7.1、运作方式


- 27 -7.2、利益联结机制


- 28 -第八章 效益分析


- 28 -8.1、经济效益


- 28 -8.2、社会效益


- 29 -8.3、生态效益


- 29 -第九章  保障措施


- 29 -9.1、加强组织领导


- 31 -9.2、资金监管机制


- 32 -9.3、总结验收，档案管理


- 33 -附件：会泽县钟屏街道小菜园乡村旅游示范村建设项目实施计划表




第一章 基本情况

1.1、项目概况

1.项目名称

会泽县钟屏街道小菜园乡村旅游示范村建设项目

2.项目建设单位
会泽县人民政府钟屏街道办事处

3.项目建设地点

本项目位于钟屏街道以则社区小菜园
4.建设性质

新建或改建
5.建设工期
项目建设期9个月（2024年1月至2024年9月）

6.建设内容及规模

（1）污水治理：DN200排污主管450.5m，DN400排污主管489m，采用HDPE钢带增强双壁波纹管；φ110PVC-U排水支管927m,φ700检查井37座，φ700沉泥井20座，2m³玻璃钢化粪池16座，15m³玻璃钢化粪池1座。

（2）道路工程：埋排污管拆除路面1210.6㎡，路面硬化（20cm C30混凝土硬化）2115㎡，挖沟槽土方1275.94m³，砂回填163.33m³。

（3）休闲观光滨水休憩带：湿地清淤泥4712m³，种植荷花1100㎡。
7.投资预算及资金筹措

项目总投资100万元，资金来源为2024年中央统筹整合使用财政衔接资金。

8.项目区基本情况

钟屏街道为21个乡镇易地搬迁县城安置群众新成立的2个街道之一，街道于2019年5月29日挂牌成立，是全国最大的易地扶贫搬迁安置点，辖7个社区（鱼洞、以则、木城、泽兴、红石岩、双河、思源）。总人口15218户60439人（易地搬迁新成立社区5个，易地搬迁安置人口11512户48753人，其中建档立卡户8217户34496人，同步搬迁户3295户4257人），有劳动力人口33192人（其中男劳动力人口18025人，女劳动力人口15167人）。街道共有27个民族，其中有彝族、回族、壮族等少数民族人口3011人。

街道呈现出“五多、一小、一少”的情况，“五多”：一是搬迁人口多，有搬迁人口48753人，在全县的占比为59.5%；二是脱贫人口多，有脱贫户8725户36799人（占全县10.8%）；三是三类监测对象多，有949户3745人（占全县10.2%）其中：脱贫不稳定户：709户2795人，突发严重困难户：28户119人，边缘易致贫户：212户831人；四是兜底户多，有760户2991人（占全县19.3%）；五是收入万元以下对象多，2633户13915人（占全县11.1%）。“一小”是辖区占地面积小，只有36.3平方公里，“一少”是耕地面积少，耕地面积不足5000亩。

以则社区位于县城西郊15公里，西与娜姑接壤，北与五星相接，东与古城街道水城社区相接，南与钟屏街道双河、鱼洞社区相接。两面山高坡险，属峡谷地带，辖区内有国土面积29.5平方公里，有11个居民小组，户籍人口1437户，4859人，常住人口1371户4857人。

以则社区务工人员2482人，其中省外国内务工338人，人均月工资5000元，市外省内530人，人均月工资3500元，县外市内660人，月平均工资3000元，乡外县内务工954人，人均月均工资2500元，本乡镇内务工747人，人均月工资2000元。其中公益性岗位103人，其中光伏扶贫公益性岗位7人，800元/人/月；乡村公岗28人，800元/人/月；生态护林员68人，686元/人/月。

蔬菜种植100户，水果种植30户，马铃薯种植309户，生猪养殖76户，肉牛养殖96户，山羊养殖33户；蔬菜种植亩产量1500斤，销售收入5000元；水果种植亩产量3000斤，销售收入6000元，马铃薯种植亩产量1200斤，销售收入1000元，每头肉牛销售收入15000元，每只山羊销售收入2400元，每头生猪销售收入3000元。
1.2、 编制目的、依据、原则
1.编制目的
本次实施方案通过充分的调查、研究，并在收集、分析资料的基础上，预计达到如下目的：

（1）论证钟屏街道小菜园乡村旅游示范村建设项目的必要性和迫切性。

（2）对本项目有关的主要因素、项目投资预算等进行技术可靠性、经济合理性及实施可行性等多方面的综合性研究，进行方案比较和论证。

（3）提出社会评价、效益分析、环境评价等建议。

（4）是否符合地方同类项目实施方案文件的编制要求，通过以上工作，为项目的决策提供科学依据，为工程的实施方案确定原则。

2.编制依据

（1）编制采用的主要规范和标准
《村庄整治技术标准》GB/T50445-2019

《农村生活污水处理工程技术标准》GB/T51347-2019

 《室外排水设计标准》GB50014-2021

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)

《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)

（2）相关政策性文件

《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》

《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》

（3）地方性规划及相关基础资料

《会泽县土地利用总体规划》

《会泽县钟屏街道以则村实用性村庄规划》
《会泽县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

《会泽县国民经济和社会发展统计公报》

《会泽县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于2023年度统筹整合使用财政涉农资金试点项目规划实施方案的批复》

《云南省农业现代化三年行动方案（2022—2024年）》

《会泽县2023年度统筹整合使用财政涉农资金试点项目规划实施方案》

《关于做好2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设工作的通知》（曲巩固振兴组办便笺〔2023〕69号）

《关于做好2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划编报工作的通知》（会巩固振兴组办便笺〔2023〕94号）精神
国家、云南省、曲靖市、会泽县有关的其他相关法律法规及技术规范。

3.编制原则
（1）严格执行国家及行业的有关标准、规范和政策，符合国家环境保护政策，确保安全和环保。

（2）遵循项目区的实际需求，结合实际情况，合理确定工程规模，使工程建设和城市的发展相协调，既保护环境，又最大程度地发挥工程效益。

（3）采用适宜的、先进成熟的、安全可靠的技术方案和工艺设备，为该项目建设和运行创造良好的条件。

（4）通过总体优化、合理布局、减少占地、节约能耗、降低成本，保证提升环境的同时，也能满足村民生活需要，减少工程总投资和运行管理费用，充分发挥本项目的社会效益、环境效益和经济效益。
（5）充分考虑周边环境，重视环境保护。

（6）根据国家现行规定，结合云南省地方实际情况进行投资预算。

1.3、 主要结论及建议
 1.结论

（1）依托以濯水乡景区并打造小菜园生态湿地乡村旅游开发，农旅融合，通过旅游发展带动农业增收，实现一、二、三产业融合发展。项目施工期间吸纳脱贫户等低收入群体25人务工，增加收入6000元，项目建成后通过基础设施提升，增加游客量，每年可增加游客5万人（次），促进居民创业、就业，人均收入增加800元以上，同时，村集体收入每年增加3万元以上。将为钟屏以濯水乡乡村旅游持续发展和小菜园生态湿地乡村旅游开发提供重要支撑及达到巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的效果。

（2）项目的实施直接促进地方经济发展，通过基础设施提升，增加游客量，直接促进附近居民就业，实现家庭稳定就业、持续稳定增收，为脱贫攻坚后续巩固提升筑牢坚实保障，真正实现“脱贫攻坚高质量、增收致富可持续”的目标要求。

（3）项目建成后，可实现产业结构与资源结构相匹配，与技术结构相协调，实现自然资源向生产力的良性转化。项目建成后，将在一定程度上促进地区劳动力的合理流动，促进就业岗位的增加，调整现有的就业比例，加速本地第三产业的发展步伐，促进地区的精神文明、物质文明、生态文明的同步提升。

（4）通过对本项目建设的可行性研究，该项目具有充分的建设必要性，从建设条件、资金、政策等方面分析都是合理可行的，根据项目风险评估，项目实施风险防范措施后风险等级为低级，风险较小。本次项目的建设符合区域总体规划、符合行业发展趋势，项目区域用地性质符合城市土地利用规划，同时项目具有较好的社会效益，项目的建设将带动地方就业率增长，提高居民的生活质量，促进乡村基础设施建设，推动地方城镇化进程加快，对推动区域经济社会的发展有重大意义。

综上所述，项目建设可行。

2.建议

1、建议上级有关部门尽快批复立项和办理各种手续，保证本项目按期投产，达到预期的目的。

2、建议上级有关部门能够在资金上加大倾斜力度，扶持发展，使项目的效益尽快得到充分发挥。

3、切实落实项目建设资金，以确保项目的建设进度。为了使项目的顺利实施，需要政府领导的大力支持，给予扶持资金和落实国家扶持农业生产的补贴资金。建议项目实施单位加强组织协调，保质、按时完成项目计划。同时要密切关注市场的动态制定适应市场变化的经营策略，降低经营成本，争取社会、经济、生态等多方面的综合效益。

4、建议项目承办单位积极做好项目的建设、申请规划设计条件，做好设计方案，落实供水、供电、通信等公用设施配套方案，为项目创造更有利条件。

5、严格按照基本建设程序办事，对项目的建设投资、进度和质量予以有效地控制，把好项目质量、进度、投资控制关，确保建设目标的顺利实现。

6、加强现场调度和管理，科学合理地安排施工计划，保证工期目标和质量目标的顺利实现，减少对周围环境的影响。

7、加强项目建设的监督、检查和管理，确保工程质量和资金效益。

8、加强对生产过程中的质量和品质控制，树立良好的品牌形象。

第二章 项目建设必要性和可行性

2.1、项目建设背景

《国家乡村振兴局关于落实党中央、国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》国乡振发〔2023〕1号文件提出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，锚定建设农业强国目标，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理和农村精神文明建设，建设宜居宜业和美乡村，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效，为全面建设社会主义现代化国家开局起步提供有力支撑。

中共中央、国务院《关于做好 2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》文件提出，党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。党中央认为，必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。强国必先强农，农强方能国强。要立足国情农情，体现中国特色，建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。

做好2024年和今后一个时期“三农”工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，强化科技创新和制度创新，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，加快建设农业强国，建设宜居宜业和美乡村，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步打下坚实基础。

我国长期的城乡二元结构导致在污水处理方面城乡之间差别显著：在城市，污水不但有完善的收集、处理技术和设施，而且国家颁布系统的法律法规和标准加以控制；而占全国总面积近90％的广大农村，96％的村庄没有排水渠道和污水处理系统。未经处理的生活污水通过点源和非点源排放，将各类污染物带入河流，严重污染各类水源，导致出现了包括蓝藻、水华等诸多生态环境问题。

农村生活污水主要为冲厕所的污水和洗衣、洗米、洗菜、洗澡废水。污水中主要是生活废料和人的排泄物，一般不含有毒物质，往往含有氮、磷等营养物质，还有大量的细菌、病毒和寄生虫卵。因生活习惯、生活方式、经济水平等不同农村生活污水的水质水量差异较大，污水有如下特点和问题：（1）污水分布较分散，涉及范围广、随机性强，防治十分困难，管网收集系统不健全，粗放型排放，基本没有污水处理设施；（2）农村用水量标准较低，污水流量小且变化系数大（3.5-5.0）；（3）污水成分复杂，但各种污染物的浓度较低，污水可生化性较强。

由于农村生活污染源分散，不易集中，村镇居民环保意识差，加上经济水平相对落后，治理上也存在较大困难，因此，农村生活污水已成为影响水体环境质量的重要污染源。目前我国75％的天然和人工水体出现富营养化，而且这一趋势正在不断恶化中。
2.2、项目建设必要性

乡村振兴战略明确提出，要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。其中出现了四个方面的重大变化：一是发展生产变成了产业兴旺，表明新战略对新时期农村经济发展的目标要求更高、更实，农村产业不仅要发展，还要达到兴旺的更高要求；二是村容整洁变成了生态宜居，表明新战略对新时期农村生态环境建设的要求目标更高，需要建设的内容更丰富；三是管理民主变成了治理有效，表明新战略对新时期农村社会治理的要求更高、更全，更注重结果导向；四是生活宽裕变成了生活富裕，表明新战略对新时期农民收入增长的要求更高，农民生活水平要从过去的宽裕上升到富裕。钟屏街道小菜园乡村旅游示范村建设项目的建设为以则九组、十组实施乡村振兴战略奠定基础。

依托以濯水乡景区并打造小菜园生态湿地乡村旅游开发，农旅融合，通过旅游发展带动农业增收，实现一、二、三产业融合发展。项目施工期间吸纳脱贫户等低收入群体25人务工，增加收入6000元，项目建成后通过基础设施提升，增加游客量，每年可增加游客5万人（次），促进居民创业、就业，人均收入增加800元以上，同时，村集体收入每年增加3万元以上。将为钟屏以濯水乡乡村旅游持续发展和小菜园生态湿地乡村旅游开发提供重要支撑及达到巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的效果。符合当地经济社会发展的需要，项目建设是必要的。

2.3、项目建设可行性分析
项目的建设符合《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《云南省城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）》《云南省农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025年）》《云南省推进乡村建设行动实施方案》等国家及省级有关文件精神要求。

1.政府支持

曲靖市、会泽县、钟屏街道各级政府对项目建设非常重视，制定工作方案，明确职责任务，项目规划到位、项目建设管理到位、保障措施到位，为本项目发展提供了有利条件。

2.项目建设条件

项目建设区域交通、水、电等条件完善，项目建设条件可行。

3.项目选址可行性结论
项目位于以则社区，该项目建设在现有道路上应硬化和布置污水管道，不占基本农田，不破坏周围环境，项目选址符合当地用地规划，不会妨碍城镇发展战略以及不会破坏现有的建筑设施，从地理位置、自然条件、交通运输和基础设施条件等方面满足项目要求。

4.项目工程方案可行性结论

本项目采用的工程方案设计科学合理，建设技术相对成熟，与当地技术物质条件相适应，项目建设期管理科学，项目建成后机构完善，工程方案措施具体到位，能够保证项目的顺利实施和运行。

故该项目工程方案可行。

5.投资可行性结论

 项目的实施直接促进地方经济发展，通过基础设施提升，增加游客量，直接促进附近居民就业，实现家庭稳定就业、持续稳定增收，为脱贫攻坚后续巩固提升筑牢坚实保障，真正实现“脱贫攻坚高质量、增收致富可持续”的目标要求。
综上所述，该项目建设目标明确，实施方案科学，社会效益显著。

故本项目在经济上是可行的。
第三章  工程设计方案
3.1、污水治理方案

污水治理建设内容：DN200排污主管450.5m，DN400排污主管489m，采用HDPE钢带增强双壁波纹管；φ110PVC-U排水支管927m,φ700检查井37座，φ700沉泥井20座，2m³玻璃钢化粪池16座，15m³玻璃钢化粪池1座。
污水治理范围为：钟屏街道以则社区小菜园十组。
1.污水收集方案

目前，本项目农村污水收集系统的建设形式分为管道。管道具有卫生条件好，垃圾难以进入管道，仅需定期清理检查井内淤泥，维护管理容易的优点。结合村庄具体实际情况，本次污水收集的方式拟采用管道的形式。

2.排污系统形式

排水体制主要分为“合流制”和“分流制”两种。“合流制”是将生活污水、其他废水（如餐饮废水、养殖废水等）和雨水用一套排水系统收集排出。通常合流制采取的是“截流式合流制”排水收集方式，其对面源污染有较高的截流率，在旱季能保证出水效果，在雨季受污水处理系统处理能力的限制，只能解决初期雨水所造成的对受纳水体的污染。分流制排水系统是将生活污水、其他废水和雨水用两个或两个以上排水管渠分别收集排除。

通过对项目区用水点分布及排水量等基础情况进行调查，按照雨污分流的排水体制，对项目区进行分流制污水收集系统工程建设。

根据现状道路和地形、地势关系，在现有道路和建筑路面下修建污水收集主干管、干管、支管和管网附属设施形成污水收集系统，将污水输送至截污干管、现有污水处理站或者新建的污水处理站，进行雨污分流系统建设和排水出户管与收集管网，以保证污水、雨水彻底分流。

3.排污系统材料选择

本工程污水管道均≤D500，且管道均埋深于主干道下，HDPE钢带增强双壁波纹管价格优势明显，施工方便，因此选用HDPE钢带增强双壁波纹管（要求管材环刚度SN≥10.0kN/㎡），承插连接。污水出户管选择UPVC管，粘接。

4.村落污水收集工程设计

（1）居住区生活用水定额的确定

随着农村生活水平的不断提高，居民生活水平逐渐提高，居民生活用水定位也逐步提高，根据《云南省农村生活污水治理模式及技术指南（试行）》，结合项目区村庄用水类型及类似地区用水量，本项目农村居民生活用水定额如下：

村庄人均用水定额表

	村名
	村庄类型
	村庄用水类型
	用水定额（L/cap·d）
	备注

	以则社区
	坝区聚居村庄
	Ⅳ
	75
	　


（2）污水量预测

综合生活用水量主要由服务人口数、生活用水定额、排污系数确定。农村生活污水排放量与地理位置、供水设施的完善程度、改厕模式、经济发达程度、季节以及农村居民的用水习惯等因素相关，需要根据不同区域实地调查结果确定。从基础调查入手，采用典型农户抽样监测的方法，确定村庄人均排放系数。参照《云南省农村生活污水治理模式及技术指南（试行）》2.1.2节，农村生活污水排水量可参考以下公式进行计算：污水排放量（m³/d）=用水定额(L/cap·d)/1000×人口×K，K为排放系数，取0.8。

设计污水量（m³/d）=污水排放量（m³/d）×污水收集系数，本项目污水收集系数取80%。

5.管道设计参数

污水管网计算形式应根据：

（1）确定计算管段的服务面积、人口及接入该管段的生活污水与工业废水量，确定总变化系数；

（2）根据地形确定管段纵向坡度；

（3）查水力计算表，确定管径、流速等参数；

（4）污水管道按非满流计算，最大充满度见表6-7：

表6-7管道最大设计充满度

	管径DN（mm）
	200-300
	350-450
	500-900

	设计最大充满度（h/D）
	0.6
	0.7
	0.75


（5）污水管道最小设计流速取0.6m/s；

计算排水系统设计为污水管道，其水力计算公式为：
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v——水流断面的平均流速（m/s）；

n——粗糙系数（主要为粗糙的混凝土护面，n=0.015，PE波纹管n=0.013）；

R——水力半径（m）；

A——水流有效断面面积（㎡）；

Q——水流断面的平均流量（m³/s）。

村落污水管网需结合村落污水的排水特点，满足排水管网的流通需要。本项目村落生活污水主要为生活污水、畜禽粪尿，管网易堵塞，因此在管网设计过程中应适当增加污水管的管径，最终确定污水收集管采用DN300，具体详见各村污水管线平面布置图。

3.2、管道抗震与管道设计

1.设计依据及规范

《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2016）

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2018）

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2008）

《混凝土水池软弱地基处理设计规范》（CECS86：2015）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2019）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120－2012）

2.设计范围、设计标准

（1）设计范围

本工程结构设计为钟屏街道以则社区十组污水收集系统管道设计，具体设计范围详见各专业相关图纸。

（2）设计标准

a.构筑物安全等级

根据《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332－2002），输水管重要性系数r0＝1.0，配水管重要性系数r0＝1.0。

b.结构抗震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001），主要水处理构筑物地震烈度按照8度设防。

3.设计说明

（1）按照《建筑结构可靠度设计统一标准》，本工程各新增建构筑物主体结构的设计使用年限为50年；按照《混凝土结构设计规范》以及《砌体结构设计规范》，本工程各建构筑物结构的安全等级为二级；按照《建筑工程抗震设防分类标准》以及《建筑抗震设计规范》，本工程建构筑物均按丙类建筑，建筑按抗震设防烈度8度实施抗震构造措施；按照《混凝土结构设计规范》，本工程混凝土结构的环境类别为二类a。

（2）按照《建筑地基基础设计规范》，本工程各建构筑物的地基基础设计等级为丙级。

（3）因目前缺少详细的地质勘察资料，本项目区地下水抗浮设计标高应由勘察单位结合本区域内地下水位的变化规律予以确定，本工程设计最终采用的抗浮构造措施将根据其确定值做相应调整。

4.管道施工设计

本工程实施位置主要位于村庄道路，交通压力相对较小，但为不影响村民出行安全，在工程实施前应根据各条道路具体情况制定完善的交通疏解方案。

5.设计目标

（1）为使施工期间工程建设对道路交通的负面影响降至最低，需要对本工程施工可能产生的各种影响进行客观地评价，有针对性地提出合理可行的区域性交通改善建议。

（2）在施工期间，保证周边地区交通，方便村民出行，尽量保持交通不断流、少绕行，尽可能减少建设项目给城市交通带来的负面影响。

（3）通过施工期间交通组织来科学合理规划施工组织、协调受施工影响区域交通流、缓解建设项目施工对周边城市道路的交通压力，确保施工的顺利进行。

6.施工管理方面

（1）明确施工前必须完成的各项准备工作和施工期间协调工作，合理安排工序作业时间，须占道工序要避开交通高峰期。

（2）施工期间，破除路面、重新摊铺，应根据施工作业效率、工期计划对道路合理分段，分期施工。

（3）采用快捷、方便、占道时间短的施工方法、工艺和结构形式，合理设置施工作业控制区，减少占道施工作业的影响，尽力确保交通所需的基本界线条件。

（4）要采取有效的措施减少施工作业对环境的影响，做好安全监管工作，确保施工期间不因施工安全而影响交通和行人出行。

（5）必要时可修建临时道路和扩宽原有道路，弥补道路通行能力的损失。

7.交通管理方面

（1）增加重要路段、路口的交警数量，增设施工单位派出的临时交通协管员，配合交警引导、疏解交通。

（2）增加临时交通管理设施，保证交通有序运营，如增加临时信号灯、增加警示灯，增加交通标志、标线和安全分隔措施。

3.3、排水管道施工方法选择

1.选择施工方法的原则

选择施工方法的原则为：安全实用、技术成熟、经济合理、方便施工。

由于不同的施工方法有不同的适用范围，各种施工方法各有优点，也各有不足之处。因此，在选择施工方法时，必须根据拟建工程所在位置的地层构成情况，地下水位高低，地面建构地分布和交通状况，地下设施等情况，以及施工进度，施工的难易程度，施工对环境的影响、施工费用等多种因素分析比较，综合考虑决定。

2.管道施工方法

本工程拟建管道大多敷设于已建道路上，少部分经过农田，镇区地质情况一般，具备开挖施工条件，采用开挖施工方案可节约投资。因此，本工程管线施工方案推荐采用管槽开挖。

本工程采用开槽埋管施工的方式进行污水管的敷设。对于管道埋深小于2.0m的污水管道，可采用放坡开槽埋管施工；对于埋深大于2.0m的污水管道，为减少开挖横断面减轻对交通的影响，可采用打钢管桩支护垂直开挖。

管槽明挖法适用于：

（1）管道埋设深度较浅，具有满足施工要求的场地；

（2）土层的透水性较差，地下水位低或无地下水；

（3）具备放坡开挖条件；

主要优点：

（1）只要进行简单的坑槽支护就能进行开挖；

（2）人工开挖或机械开挖均可，无需专用设备；

（3）施工费用低，节约投资；

（4）施工速度快，可以根据进度要求确定施工人数和挖掘机数量；

正确选用沟槽形式可以为管道施工创造便利条件和保证施工安全。沟槽底部的开槽深度可按下式确定：

B=D1+2×（b1+b2+b3）

其中：B—沟槽底宽（mm）；

D1—管道结构的外缘宽度（mm）；

b1—管道一侧的工作面宽度（mm）；

b2—管道一侧的支撑宽度（mm），一般可取150mm—200mm;

b3—现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管道一侧模板的厚度（mm）；

沟槽开挖应合理组织，对于埋深较深，距离较长，直径较大的管道，如本项工程的干管部分，由于土方量多，管道穿越地段的水文地质和工程地质变化较大，在施工前应采取挖探和钻探的方法查明与施工相关的地下情况，如各管段的地下水位和土质情况、现状地下管网情况等以便采取相应措施。采用何种开挖方式应依据沟槽的断面形式、地下管线的复杂程度、土质的坚硬程度、工作量和施工场地的大小以及机械设备、劳动力等条件确定。

3.管道附属建筑物设计

（1）管道基础

排水管道的基础一般由地基、基础和管座3个部分组成。地基是指沟槽底的土壤部分，它承受管道和基础的重量、管内水重、管上土压力和地面上的荷载。基础是指管道与地基间经人工处理过的或专门建造的设施，其作用是将管道较为集中的荷载均匀分布，以减少对地基单位面积的压力，或由于土的特殊性质的需要，为使管道安全稳定地运行而采取的一种技术措施，如原土夯实、混凝土基础等。管座是管道下侧与基础之间的部分，设置管座的目的在于它使管道与基础连成一个整体，以减少对地基的压力和对管道的反力。管座包角的中心角愈大，基础所受的单位面积的压力和地基对管道作用的单位面积的反力愈小。

为保证排水管道系统能安全正常运行，除管道工艺本身设计施工应正确外，管道的地基与基础要有足够的承受荷载的能力和可靠的稳定性。否则排水管道可能产生不均匀沉陷，造成管道错口、断裂、渗漏等现象，导致对附近地下水的污染，甚至影响附近建筑物的基础。一般应根据管道本身情况及其外部荷载的情况、覆土的厚度、土壤的性质合理地选择管道基础。

根据本工程的勘察资料，项目区村庄的场地为可进行建设的一般场地，适宜本工程的建设，对管道的基础不需做特殊处理；结合项目实际情况，基础推荐采用砂土基础。

（2）管道接口

排水管道的不透水性和耐久性，在很大程度上取决于敷设管道时接口的质量，管道接口应具有足够的强度、不透水、能抵抗污水或地下水的浸蚀并有一定的弹性。

柔性接口允许管道纵向轴线交错3mm—5mm或交错一个较小的角度，而不致引起渗漏。常用的柔性接口有沥青卷材及橡皮圈接口。沥青卷材接口用在无地下水，地基软硬不一，沿管道轴向沉陷不均匀的无压管道上。橡胶圈接口使用范围更加广泛，特别是在地震区，对管道抗震有显著作用。柔性接口施工复杂，造价较高。在地震区采用有它独特的优越性。

本项目采用的管材为HDPE管，HDPE管采用的连接方式为柔性连接。

（3）排水检查井

按《镇（乡）村给水排水工程技术规程》（CJJ124-2008），直线管段上检查井设计具体要求如下表：

表6-8检查井设计一览表

	管径或暗渠净高

（mm）
	检查井最大间距（m）

	
	污水管道
	雨水管道或合流管道

	200-300
	20
	30

	350-450
	30
	40

	500-900
	40
	50


检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处，跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。检查井井盖上应有标识。检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般按上表的规定取值。

检查井井底应设流槽，流槽顶部宽度宜满足检修要求。在管道转弯处，检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定，但不宜小于大管的管径。

位于车行道的检查井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。设置在主干道上的检查井的井盖基座宜和井体分离。检查井位于路面上的井盖，宜与路面持平，位于绿化带内的井盖，不应低于地面。

接入检查井的支管（接户管或连接管）管径大于300mm时，支管不宜超过3条。考虑实际地质情况，本次设计污水检查井和沉泥井采用标准图集滇11JS5-1中与管道相匹配的φ700塑料检查井。

3.4、道路工程设计方案

1.道路工程建设内容：埋排污管拆除路面1210.6㎡，路面硬化（20cm C30混凝土硬化）2115㎡，挖沟槽土方1275.94m³，砂回填163.33m³。
2.道路设计方案
新硬化道路长604.3m，宽3.5m，现状为碎石路面，路床整形后采用20cm C30混凝土硬化。
3.5、休闲观光滨水休憩带设计方案

利用现状湿地，通过清淤泥建设旅游划船航道，种植荷花等，打造观光滨水休憩带。
第四章 投资预算及资金来源

4.1、投资预算的编制依据

（1）《建筑工程设计文件编制深度规定》建质【2008】216 号 
（2）《建筑项目设计预算编审规程》CECA/GC 2-2007

（3）《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）
（4）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
（5）云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知（云建科〔2021〕15号文）及其配套文件；
（6）云南省建设厅2019年3月28日印发的云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知（云建科函〔2019〕62号文）
（7）主要材料价格根据云南省价格信息2024年3月价格及当地市场价格综合确定。
4.2、投资预算、资金来源

项目总投资100万元，资金来源为2024年中央统筹整合使用财政衔接资金。
第五章 施工进度计划及招投标方案

5.1、施工进度计划

项目总工期为9个月：
2024年1月-2024年3月完成实施方案编制及审批。

2024年4月完成招投标。

2024年5月-2024年9月完成项目建设及验收使用。
	项目进度
	时限

	
	3个月
	1个月
	5个月

	实施方案编制及审批
	[image: image6.wmf]
	
	

	拦标价编制、招标
	
	[image: image7.wmf]
	

	施工期
	
	
	[image: image8.wmf]


5.2、招投标方案

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》《中华人民共和国招标投标法》等国家相关法律法规文件及会泽县相关文件要求。
第六章 环境影响评价

6.1、环境标准

环境保护是我国的一项基本国策，必须在合理利用自然资源的同时，深入认识污染环境的根源和危害，有计划地保护环境，预防环境质量的恶化，控制环境污染。

环境保护标准：

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院〔1998〕253号，2017年7月16日修订）

（3）《建设项目环境保护设计规定》（国计字〔1986〕002号）

（4）《关于进一步做好建设项目环境保护管理的几点意见》（国环〔1993〕015号）

（5）《大气环境质量标准》（GB3095-2012）

（6）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（7）《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（8）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
6.2、项目环境影响分析

1.建设期间对环境的影响

本项目施工时将产生粉尘、噪声及废气等各类污染物，建设期间会对周围环境造成一定的影响，建设期间所产生的各项污染是整个工程的高污染期。

（1）废气：建设项目施工期在拆除工程、砂石、水泥进场、地基开挖时产生扬尘，扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境中总悬浮颗粒物（TSP）指标升高。另外，施工机械会有燃油烟气产生，燃油烟气中含有少量的烟尘、SO2、NO2、CO及CH等。

（2）废水：施工时产生的废水含大量泥沙、水泥等，产生量不定。另外，施工人员有少量生活废水产生，主要污染物为氨氮、磷酸盐、动植物油及悬浮物等。污水排放方式为随机分散，无组织间断排放。

（3）固体废物：施工过程中产生的固体废物为弃土（石）、废弃建筑材料及生活垃圾。

（4）噪声：施工期间由于使用施工机械，如挖掘机、推土机、电锯、电钻、混凝土振捣机、运输机等，产生一定的噪声污染，源强约为75-100dB（A），其特点是具有突发性和间歇性。

2.建设期间环保措施

（1）施工工艺：应使用商品混凝土，不得在工地上进行混凝土搅拌，严格按照建筑管理部门施工环保管理规定进行安全文明施工。

（2）施工废水：施工排水或降雨需通过导排沟收集入专设的沉淀池，沉清后回用或排放。

（3）施工粉尘：为减少施工期建筑扬尘对周围环境造成污染，对施工场地需采取洒水抑尘措施，同时还应对被运输车辆污染的道路进行及时的清扫、冲洗。主体建筑物施工时要使用安全网及防尘帷幕，进行全封闭施工，减少粉尘的传播和飞扬。 

（4）施工噪声：施工期内应严格控制施工时间，合理调整高噪设备的使用时间或采取临时隔声屏障，使建筑施工期间施工场地产生的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定，避免尽量降低噪声对周围住户或单位的影响。

（5）施工期水土流失：在基坑开挖过程中，应做到开挖出来的土石方及时清理、运往弃渣场，不能及时清运的弃渣，在大风或降雨季节应使用土工布及时覆盖，避免产生水土流失。在施工期间，需一定量的土方回填，施工方只能向持有土料和石料开采许可证的料场购买土料和石料。植草、种树等绿化工作应按主体工程施工进度分段同步进行，对不能同步进行的部分，应对裸露的地表或覆土地段用土工布覆盖，避免产生水土流失。

（6）光及振动污染防治：晚间施工照明应对光源加设遮光罩，对小型产噪声设备设置单独的隔声间，减少光及振动的影响。

（7）工程的处理：工程的内外处理应注意文明施工，推广清洁施工方式，提倡封闭施工，合理安排施工时间，避免噪声扰民和环境纠纷的发生，同时及时清运建筑垃圾，并应采用环保型装饰材料。

（8）管理制度：在施工合同上明确对环保措施的要求，完善过程管理制度，加大执行落实监管力度，责任落实到人。

6.3、环境影响评价结论

1.项目建设过程中不会造成水土流失和地下水源污染，运营期无废水外排。

2.本工程所产生和排放的污染物大多属常规污染物，有成熟和适用的处理工艺技术，环境保护设施基本齐全，污染物能够得到有效的处理和达标排放，对周边环境影响很小；

3.在采取相应的环保措施后，本工程最终排放的污染物对周围不造成影响。
第七章 运作方式、利益联结及分配机制

7.1、运作方式

项目建成后，产权归钟屏街道办事处所有，由以则社区进行维护管理。

7.2、利益联结机制

 项目覆盖辖区内农户738户2449人，（其中脱贫户89户310人，“三类监测对象”7户25人）。项目施工期间吸纳脱贫户等低收入群体25人务工，增加收入6000元，项目建成后通过基础设施提升，增加游客量，每年可增加游客5万人（次），促进居民创业、就业，人均收入增加800元以上，同时，村集体收入每年增加3万元以上。将为钟屏以濯水乡乡村旅游持续发展和小菜园生态湿地乡村旅游开发提供重要支撑及达到巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的效果。

综上所述：项目建设符合会泽县相关政策及达到巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的效果。
第八章 效益分析

8.1、经济效益

依托以濯水乡景区并打造小菜园生态湿地乡村旅游开发，农旅融合，通过旅游发展带动农业增收，实现一、二、三产业融合发展。项目施工期间吸纳脱贫户等低收入群体25人务工，增加收入6000元，项目建成后通过基础设施提升，增加游客量，每年可增加游客5万人（次），促进居民创业、就业，人均收入增加800元以上，同时，村集体收入每年增加3万元以上。将为钟屏以濯水乡乡村旅游持续发展和小菜园生态湿地乡村旅游开发提供重要支撑及达到巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的效果。

8.2、社会效益

项目的实施为钟屏街道旅游业发展创造良好的人居环境条件，依托“以濯水乡景区”向周边辐射，旅游业繁荣发展，为国民经济的增长注入了新的活力，也带动了相关产业的协同发展。

项目的实施直接促进地方经济发展，通过基础设施提升，增加游客量，直接促进附近居民就业，实现家庭稳定就业、持续稳定增收，为脱贫攻坚后续巩固提升筑牢坚实保障，真正实现“脱贫攻坚高质量、增收致富可持续”的目标要求。

旅游业的大力发展体现了可持续发展，建设生态节约型社会。配套设施建成后，为项目区创造了一个良好的投资环境，有利于其进一步扩大招商引资，有利于当地社会经济的可持续发展，在拉动内需的大政策环境下，能带动建材、商业、娱乐等相关行业的发展，能够强力地推动民生及社会事业投资，增加当地居民的就业机会以及就业岗位，增加居民的收入，促进消费，拉动地方国民经济的增长。

8.3、生态效益

污水处理的主要目标是将含有有害物质的废水净化，使之达到排放标准，从而减少对水源的污染。污水中的有害物质包括重金属、有机物、细菌等，如果直接排放到江河湖海中，会对水生生物造成严重危害，破坏生态系统的平衡。通过污水处理，可以有效地去除或降低这些有害物质的浓度，减少对水生生物的伤害，维护水环境的健康。

污水处理不仅能够提高水环境质量，还对改善空气质量起到积极的作用，还可将废水中的氮气、磷酸盐等有机气体除去或还原，减少温室气体的排放，对于应对气候变化具有积极意义。

综上所述，污水处理对于生态环境具有重要的保护和改善作用。通过减少水源污染、提高水资源利用率、保护水生态系统和改善空气质量，污水处理实现了生态效益的最大化。我们应该持续加大对污水处理工作的投入，推动污水处理技术的创新和应用，在保护环境的同时实现可持续发展的目标。
第九章  保障措施

9.1、加强组织领导

为严格按照统筹使用财政涉农资金建设项目管理相关要求，结合实际，按照“一个项目、一套方案、一支队伍、一笔经费”的工作思路，为确保钟屏街道小菜园乡村旅游示范村建设项目顺利开展，切实增强责任感、使命感和紧迫感，把思想认识统一到项目建设上来，扎实推进项目工程建设，成立项目建设工作领导小组：
组  长：冯　波　党工委书记
　　　　范金祥　党工委副书记、街道办事处主任
副组长：张恒瑞  党工委委员、人大工委主任
成  员：张舰艇  财政所负责人

        王朝云　党群服务中心主任

　　　　秦  浩  农业综合服务中心主任

        汤　明　城市管理服务中心主任

梅树华　以则社区党总支第一书记

单朝兵  以则社区党总支书记

领导小组：负责钟屏街道小菜园乡村旅游示范村建设项目工作的组织领导、项目申报、项目规划、指挥协调和监督检查等工作，解决实施过程中的相关困难和问题。

办公室：负责钟屏街道小菜园乡村旅游示范村建设项目实施方案编制，有关文件、材料草拟、上报、整理归档工作及其他有关日常工作。

领导小组成员单位：按照部门的职能职责，负责做好钟屏街道小菜园乡村旅游示范村建设项目工程建设中涉及的资金整合、项目实施指导和监督管理，以及与上级主管部门的沟通协调。

坚持规划引领。紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果目标，确保项目聚焦精准，资金使用精准。紧扣项目绩效目标、建设内容、标准、资金使用、技术要求等方面，细化制定相应项目建设具体实施方案，确保项目规划科学可行，项目实施后达到预期绩效目标。

强化项目资金监管。依据相关扶贫资金管理办法和规定，加强对帮扶资金和项目的管理，对帮扶资金实行“专户、专账、专人”管理，做到专户储存、专款专用、专人管理；严格扶贫资金使用范围，严格项目建设公示公告制度，明确绩效目标，提高扶贫资金使用效益。

营造良好的舆论氛围。深入宣传党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于乡村振兴的重大决策部署，宣传典型经验。

加强项目后续管护。项目竣工后由以则社区居委会进行管护，居委会明确项目管护人员，利用广播等形式进行宣传，提高项目区居民认识和管护自觉性，做到家喻户晓，形成人人爱工程、管工程的良好氛围，最大限度地提高项目设施利用率。

9.2、资金监管机制

依据《会泽县统筹整合财政涉农资金管理办法》和《云南省财政资金管理办法》等规定，制定以下项目资金监管机制：

1.在统筹整合资金专户中，实行“专账、专人”管理，做到专款专用、专人管理，严格实行报账管理制度。

2.严格资金使用范围，建立资金拨付审核制度，项目建设单位不得擅自改变项目建设计划和资金用途。

3.通过组织开展专项检查、重点抽查和随机调研等方式，严格落实党风廉政建设责任制。

4.加强资金使用的监督检查，定期或不定期地对资金使用情况进行督促检查，发现问题，及时纠正，做到从源头上控制，确保资金发挥最大效益。

5.加强财政监督检查和审计工作，完善项目资金事前、事中、事后全程监管，项目建成后，及时建立和完善后续管理长效机制，适时跟踪问效，强化后续管理，确保项目长期发挥效益。

6.规范项目建设档案，对在项目建设过程中形成的相关资料都按照要求收集整理、立卷归档，作为项目检查验收的重要依据。

7.严格项目建设公示公告制度，对项目建设的标准、内容等进行张榜公示、公告，接受群众监督。

9.3、总结验收，档案管理

认真抓好项目档案和痕迹管理，认真收集项目文字、图片、声像等材料的收集与整理，及时做好材料报送和清验工作。项目实施后，对项目建设过程中的工程文件，设计文件及图纸等技术资料，竣工验收资料，财务审计资料等技术资料和文件资料一律分类立卷归档，做到档案资料整理及时、完整、规范。

附件：会泽县钟屏街道小菜园乡村旅游示范村建设项目实施计划表

	项目名称
	会泽县钟屏街道小菜园乡村旅游示范村建设项目
	建设地点
	钟屏街道以则村小菜园小组

	建设单位
	会泽县人民政府钟屏街道办事处
	法人代表
	范金祥

	联系人
	汤　明
	联系电话
	0874-5651177

	脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体
	491户
	脱贫户，“三类监测对象”
	1882人

	建设期限
	2024年3月— 2024年12月  

	主要建设内容
	1.污水治理：DN200排污主管450.5m，DN400排污主管489m，采用HDPE钢带增强双壁波纹管；φ110PVC-U排水支管927m,φ700检查井37座，φ700沉泥井20座，2m³玻璃钢化粪池16座，15m³玻璃钢化粪池1座。

2.道路工程：埋排污管拆除路面1210.6㎡，路面硬化（20cm C30混凝土硬化）2115㎡，挖沟槽土方1275.94m³，砂回填163.33m³。

3.休闲观光滨水休憩带：湿地清淤泥4712m³，种植荷花1100㎡。

	
	

	
	

	
	

	
	

	具体建设内容
	工程类建设形式或规格
	单位
	数量
	单价（元）
	投资（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	自筹资金
	财政扶持资金

	一、污水治理
	
	
	
	
	30.00
	0
	30.00

	1
	HDPE钢带增强双壁波纹管
	HDPE钢带增强双壁波纹管、DN200、环刚度≥10.0㎡/KN
	m
	450.50
	98.38
	4.43
	0
	4.43

	2
	HDPE钢带增强双壁波纹管
	HDPE钢带增强双壁波纹管、DN300、环刚度≥10.0㎡/KN
	m
	489.00
	142.46
	6.97
	0
	6.97

	3
	PVC-U排水管
	PVC-U排水管、φ110
	m
	927.00
	36.67
	3.40
	0
	3.40

	4
	塑料检查井
	100mm厚砂垫层、φ700塑料检查井，钢筋砼承压盖板
	座
	37.00
	1834.73
	6.79
	0
	6.79

	5
	塑料沉泥井
	100mm厚砂垫层、φ700塑料检查井，钢筋砼承压盖板
	座
	20.00
	1834.57
	3.67
	0
	3.67

	6
	2m3玻璃钢化粪池
	成品化粪池
	座
	16.00
	2163.70
	3.46
	0
	3.46

	7
	15m3玻璃钢化粪池
	成品化粪池
	座
	1.00
	12800.00
	1.28
	0
	1.28

	二、道路工程
	
	
	
	
	33.00
	0
	33.00

	1
	拆除路面
	20cm路面混凝土（无筋）
	㎡
	1210.55
	31.91
	3.86
	0
	3.86

	2
	挖沟槽土方
	
	m3
	1275.94
	3.74
	0.48
	0
	0.48

	3
	砂回填
	机械碾压、中粗砂
	m3
	163.33
	175.31
	2.86
	0
	2.86

	4
	C30混凝土路面（20cm）
	20cm C30混凝土硬化
	㎡
	2115
	110
	23.27
	0
	23.27

	5
	路基调形碾压
	路基调形碾压（压实度≥94%）
	㎡
	2115
	11.97
	2.53
	0
	2.53

	三、休闲观光滨水休憩带
	
	
	
	
	37.00
	
	

	1
	湿地清淤泥
	
	m3
	4712
	36.50
	17.20
	0
	17.20

	2
	种植荷花
	
	㎡
	1100
	180
	19.80
	
	

	合计
	
	
	
	
	100.00
	0
	100.00

	绩效目标
	项目覆盖辖区内农户1371户4857人（其中脱贫户398户1552人，“三类监测对象”93户330人），项目建成后通过基础设施提升，增加游客量，每年可增加游客5万人（次），促进居民创业、就业，人均收入增加800元以上，同时，村集体收入每年增加3万元以上。将为钟屏以濯水乡乡村旅游持续发展和小菜园生态湿地乡村旅游开发提供重要支撑及达到巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的效果。
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